

PTAW 22/23 G1 - Planeame...

Fase I

Introdução

Visão Geral do Sistema

Levantamento do estado da ar...

Site de Compras

Leilões Online de Obras de Arte

Leilões Online

Leilões Presenciais

Seleção de tarefas e escrita de en...

Estudo dos potenciais utilizadores

Cenários de Atividade

Levantamento de Requisitos

Levantamento dos requisitos func...

Levantamento dos requisitos não...

Modelação conceptual/lógica

Especificação de Requisitos funcio...

Especificação de Requisitos não fu...

Diagrama de Casos de Uso

Diagrama de Classes

Prototipagem de baixa fidelidade

Desenvolvimento de Mockups

Definição e implementação da BD

Implementação do SGBD (mySQL)

Definição e implementação da c...

HTML

CSS/Bootstrap

jQuery/Javascript

Entrega Fase I

Relatório intermédio

Protótipo de baixa fidelidade

Páginas HTML

Base de dados

Fase II

Descrição do processo de imple...

HTML

jQuery/Javascript

CSS/Bootstrap

PHP

Descrição da arquitetura e organizaç...

Análise dos resultados

Conclusões

Referências bibliográficas

Elaboração de relatório final

Entrega Fase II

Relatório Final

Aplicação

Base de Dados

